

DAILY

Geometrical Space

Sommaire

I. Lundi 20/11/2023 :	Page n°3
II. Mardi 21/11/2023 :	Page n°5
III. Mercredi 22/11/2023 :	Page n°7
IV. Jeudi 23/11/2023 :	Page n°8
V. Vendredi 24/11/2023 :	Page n°9
VI. Lundi 27/11/2023 :	Page n°10
VII. Mardi 28/11/2023 :	Page n°11
VIII. Mercredi 29/11/2023 :	Page n°12
IX. Jeudi 30/11/2023 :	Page n°13
X. Vendredi 01/12/2023 :	Page n°14
XI. Samedi 02/12/2023 :	Page n°15
XII. Dimanche 03/12/2023 :	Page n°16
XIII. Dimanche 10/12/2023 :	Page n°17
XIV. Dimanche 24/12/2023 :	Page n°18

I. Lundi 20/11/2023 :

Matin :

- Début de l'écriture de la Note de Cadrage
- Création d'un tableur afin de calculer automatiquement le temps total disponible.

Calcul du temps total du projet :			
Matin :		Après-midi :	
02:45:00	4	03:45:00	10
11:00:00		37:30:00	
48:30:00			

Calcul du temps des grands axes du projet :				
Temps disponible par matin :	Temps disponible par après-midi :	Temps total disponible pour le projet :		Temps total disponible pour le projet (nombre) :
02:45:00	03:45:00	48:30:00		48,50
Valeurs respectées :	Tous les matin sont assignés :	Toutes les après-midi sont assignées :	Le temps total disponible est respecté :	
Vert = Respecté Rouge = Pas respecté	4	10	48,50	
Grand axes du projet :	Nombre de matin accordé :	Nombre d'après-midi accordé :	Temps disponible pour le grand axe (en nombre) :	Temps disponible pour le grand axe (en heures et en minutes) :
Création de la Note de Cadrage :	1	0	2,75	2,45
Création du GDD :	0	2	7,50	7,30
Développement du jeu :	3	6	30,75	30,45
Temps d'imprévu :	0	2	7,50	7,30

Après-midi :

- Création d'un preset de Daily
- Création d'un preset pour le calcul du temps des tâches de développement

Calcul du temps des tâches du projet :				
Temps disponible par matin :	Temps disponible par après-midi :	Temps total disponible pour le développement :		Temps total disponible pour le projet (nombre) :
02:45:00	03:45:00	27:00:00		27,00
Valeurs respectées :	Tous les matin sont assignés :	Toutes les après-midi sont assignées :	Le temps total disponible est respecté :	
Vert = Respecté Rouge = Pas respecté	3	5	27,00	
Grand axes du projet :	Nombre de matin accordé :	Nombre d'après-midi accordé :	Temps disponible pour le grand axe (en nombre) :	Temps disponible pour le grand axe (en heures et en minutes) :
Créer le GitHub, et le lier au projet Unity avec les dossiers de créer, ainsi que les packages	0	0,25	0,94	0,56
Faire les contrôles du jeu (ZQSD/WASD), clic souris, manette	0	0,25	0,94	0,56

- Avancement sur la Note de Cadrage


Objectifs :

- Finir la Note de Cadrage
- Commencer le GDD

II. Mardi 21/11/2023 :

Matin :

- Mit en place du ClickUp :



Après-midi :

- Création de l'automatisation des moyens totaux disponibles pour le projet :

Moyens totaux du projet :								
Humains :			Techniques :			Communications :		
Nom :	Nombre :	Salaire brut par jour (sans charge patronale) :	Nom :	Nombre :	Prix :	Nom :	Nombre :	Prix :
Producer junior	0	100,00 €	Licence Moteur Unity	1	0,00 €	Discord	1	0,00 €
Producer sénior	0	233,33 €	Licence Moteur Unreal Engine	0	0,00 €			
Chef de projet junior	0	83,33 €	Électricité (en kW/h) consommé par jour	6,4	0,23 €			
Chef de projet sénior	0	123,33 €	GitHub	1	0,00 €			
Game Designer junior	0	100,00 €	ClickUp	1	0,00 €			
Game Designer sénior	0	125,00 €	LibreOffice	1	0,00 €			
Développeur junior	1	83,33 €	Windows	1	0,00 €			
Développeur sénior	0	116,66 €						
Game Tester junior	0	69,44 €						
Game Tester sénior	0	107,77 €						
Graphiste junior	0	66,66 €						
Graphiste sénior	0	83,33 €						
Compositeur musical junior	0	60,26 €						
Compositeur musical sénior	0	205,53 €						

- Création de l'automatisation du calcul du budget total du projet :

Calcul du budget total du projet :				
Salaires :		Techniques :		Communications :
Salaire de tous les salariés par jour en brut :	Pourcentage de charge patronale :	Prix de l'électricité pour tout le projet :	Prix des autres moyens technique à l'instant t :	Somme total des coûts de communications : <

- Finition de la Note de Cadrage

Objectifs :

- Commencer le GDD

III. Mercredi 22/11/2023 :

Matin :

- Début de la création du GDD :

ID	Auteur :	Description :	Version :	Dates :
1	Alexandre RICHARD	- Ajout du Titre, Sommaire, et Tableau de révision - Ajout des Informations basiques sur le jeu, et de sa création - Ajout du Concept du jeu - Ajout de l'Expérience utilisateurs souhaitée - Ajout des Contrôles du jeu - Ajout de la partie Caméra - Ajout de la partie Personnage du joueur - Ajout du Lexique	0.3	22/11/2023

Après-midi :

- Avancement du GDD :

ID	Auteur :	Description :	Version :	Dates :
1	Alexandre RICHARD	- Ajout du Titre, Sommaire, et Tableau de révision - Ajout des Informations basiques sur le jeu, et de sa création - Ajout du Concept du jeu - Ajout de l'Expérience utilisateur souhaitée + - Ajout de la partie boucle de jeu - Ajout des Contrôles du jeu - Ajout de la partie Caméra ✓ - Ajout de la partie Personnage du joueur + - Commencement de la partie Ennemis - Ajout de la partie Lexique	0.5	22/11/2023

Objectifs :

- Finir le GDD

IV. Jeudi 23/11/2023 :

Matin :

- Avancement sur le GDD :

2	Alexandre RICHARD	- Ajout de la partie Note - Commencement de la partie Type de tir - Commencement de la partie Personnage du joueur - Commencement de la partie Ennemis	1.0	23/11/2023
---	-------------------	---	-----	------------

Après-midi :

- Avancement du GDD :

2	Alexandre RICHARD	- Ajout de la partie Note - Commencement de la partie Type de tir - Commencement de la partie Personnage du joueur - Commencement de la partie Ennemis - Modification de la boucle de jeu	0.7	23/11/2023
---	-------------------	---	-----	------------

Objectifs :

- Commencer le developpement

V. Vendredi 24/11/2023 :

Matin :

-

Après-midi :

-

Objectifs :

-

VI. Lundi 27/11/2023 :

Matin :

-

Après-midi :

- Fixing des Player Inputs (la manette fonctionne maintenant)
- Mise en place du système de Show and Hide des propriétés dans l'inspecteur
- Mise en place du système de tir en ligne droite du joueur

Objectifs :

- Finir le système de tir (singleShot + prendre les dégâts)

VII. Mardi 28/11/2023 :

Matin :

- SimpleShot fonctionnel
- Paramétrage encore plus avancé des projectiles
- Début du système de création des ennemis, et de leur paramétrage

Après-midi :

-

Objectifs :

- Séparer le projectile manager en deux script séparer (Projectile / Enemy)
- Finir complètement le système de tir et le système de spawn des ennemies

VIII. Mercredi 29/11/2023 :

Matin :

-

Après-midi :

- Le système des Single Shot est parfaitement fonctionnel
- Quand un ennemi spawn, il peut tirer (selon des paramètres) des projectiles Single Shot
- Meilleurs organisations des scripts, centralisation de certains. (-4 scripts)
- Début de la création du système de Pooling, les projectiles sont instanciés au début du jeu.

Objectifs :

- Finir le système de pooling
- Commencer le système de spawn d'ennemie sous la forme de vague

IX. Jeudi 30/11/2023 :

Matin :

- Finition du Pooling system
- Fixing d'un bug avec le spawn du player, il spawn désormais via un script et non via la scène. (Permet une plus grande facilitée d'ajout d'un multijoueur local)

Après-midi :

- Création des préfabs et du scripts de management de vague d'ennemis
- Mise en place du paramétrage des ennemis apparaissant dans chaque vague
- Mise en place du système de spawn paramétrable des ennemis
- Mise en place du système de boucle infini de spawn avec la possibilité de boucler dans x dernières vagues
- Mise en place du système de boucle fini de spawn

Objectifs :

- Faire les UIs du jeu (menu principal, de mort, et de pause)
- Finir le GDD (au moins la partie niveau, sons, et UIs.

X. Vendredi 01/12/2023 :

Matin :

- Fixing du bug de direction des projectiles
- Début de la création des UIs du jeu

Après-midi :

- Ajout du Main menu
- Ajout du Credits menu
- Ajout du Pause menu
- Ajout du Lose menu
- Comptage du score, et affichage dans le Lose menu
- Build testé et fonctionnel
- Logo du jeu mit en place

Objectifs avant Dimanche 03/12/2023, 23h59 :

- Compléter le GDD
- Met en place le système de multi-shot
- Met en place le système de minions-shot
- Rendre les livrables de la quête

XI. Samedi 02/12/2023 :

Matin :

- Début de la mise en place du multi-shot :
- Plusieurs projectiles peuvent apparaître

Après-midi :

- Mise en place complète de tir de type Multi-shot
- Modification du système de pooling afin de pouvoir faire fonctionner efficacement le multi-shot
- Le joueur ne peut désormais plus sortir de la vue de la caméra
- Début de la mise en place des placements de spawn des projectiles de type multi-shot, cependant grosse difficulté de concentration dû à l'environnement, aux maths, et à l'effort répéter de travailler le week-end.

Objectifs :

- Finir le multi-shot
- Mettre en place une build de rendu
- Finir le GDD
- Rendre les livrables attendu pour cette quête

XII. Dimanche 03/12/2023 :

Matin :

- Mise en place de la méthode de calcul pour que les projectiles aille dans le sens de leur direction.
- Mise en place de la méthode de calcul pour que les Minions ou t'ou autres ennemis avec le paramètres est comme direction le player à la création de l'ennemi, il en va de même pour ses projectiles.
- Mise en place de la méthode de calcul pour que les Hexagon ou t'ou autres ennemis avec le paramètres est comme direction le player en tout temps.

Après-midi :

- Multi-shot totalement fonctionnel.
- Changement de nombreuses statistiques d'ennemis, et de projectiles.
- Système de Spawning-Shot fonctionnel (cependant un bug subsiste avec la direction que prennent les minions créés)
- Mit en place d'une sécurité anti-boucle infini, si jamais un spawner d'ennemi est configuré pour faire spawn un autre spawner d'ennemi, alors le code se coupe et une erreur apparaît.
- Création du niveau infini
- Build fonctionnel du jeu prête
- Finition du GDD

Objectifs :

- Lors de la quête de re-travail sur une quête faire de Geometrical Space un vrai jeu, dans le meilleurs des cas voir si des personnes serait prêt à payer pour le jeu (cela implique avoir des assets totalement libre de droit commercial)

XIII. Dimanche 10/12/2023 :

Matin :

- Repos

Après-midi :

- Ajout du système de sélection de niveau (1, 2, 3, 4, 5, Infinite)
- Correction du problème de navigation dans les UIs (MainMenu) avec les touches
- Préparation de l'ajout d'un template de scène (qui sera créé lorsque l'InfiniteLevel sera totalement terminé (sons + feedbacks))
- Ajout d'un arrière-plan en mouvement
- Le curseur du joueur apparaît lorsqu'un UI est ouvert (lorsqu'aucun UI n'est ouvert, le curseur n'est pas affiché)
- Commencement du système d'activation d'SFX

Objectifs :

- Fixe les bugs dues au nouveau système de SFX
- Faire de nouveau SFX plus qualitatif

XIV. Dimanche 24/12/2023 :

Matin :

- Création + ajout de plus de SFX dans le SoundManager
- Mis en place d'un menu Settings dans le menu principal, il peut pour l'instant paramétrer le volume du son global, de la musique, et des SFX, le SoundManager a donc reçu quelque léger changement.
- Mis en place d'une animation de grossissement et de rétrécissement selon si le joueur est sur un bouton ou non.
- Mis en place du système de transfert de GameObject entre les différentes scènes

Après-midi :

- Ajout des animations sur tous les boutons
- Fixing du bug : Le jeu continu de jouer quand le joueur est mort
- Fixing du bug : Les boutons du menu pause ne réagisse plus
- Ajout de lecture de SFX quand on sélectionne et quand on presse un bouton (souris + clavier + manette), via le script ButtonSFXPlayer

Objectifs :

- Fêter Noël
- Mettre en place le système pour qu'au lieu de load une scène précise par niveau, faire que le spawner de spawner correspondant au niveau sélectionné soit activé, et que les autres non.
- Rajouter encore plus de feedback (particule d'explosion de la couleur correspondante quand un vaisseau est détruit)
- Fix le bug de l'ennemi spawner

XV. Mercredi 27/12/2023 :

Matin :

- Repos

Après-midi :

- Fixing du bug de l'ennemi spawner
- Ajout des scenes des niveaux 1, 2, 3, 4, et 5

Objectifs :

- Ajouter la possibilité d'ouvrir le menu settings depuis le menu pause
- Rajouter encore plus de feedback (particule d'explosion de la couleur correspondante quand un vaisseau est détruit)
- Ajouter une barre de vie pour chaque ennemi

XVI. Jeudi 28/12/2023 :

Matin :

- Repos

Après-midi :

-

Objectifs :

- Ajouter la possibilité d'ouvrir le menu settings depuis le menu pause
- Rajouter encore plus de feedback (particule d'explosion de la couleur correspondante quand un vaisseau est détruit)
- Ajouter une barre de vie pour chaque ennemi